

добринo



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

добро.рф



добро
УНИВЕРСИТЕТ

Курс «Обучение служением для социальных партнеров»

Урок 8. Реализация социальной задачи в программе «Обучение служением»

Условие реализации социальной задачи

- Добровольность всех участников процесса
- Подготовленность социального партнера к подходу «Обучение служением»
- Подготовка теоретических материалов со стороны социального партнера, необходимых студентам
- Общественное признание заслуг студентов со стороны социального партнера

Этапы реализации общественного проекта

1. Организация встреч и обсуждений
2. Формирование рабочих групп
3. Обучение и подготовка студентов
4. Выполнение задач проекта
5. Координация и мониторинг
6. Оценка промежуточных результатов
7. Обеспечение ресурсов и поддержки

Подробнее о
каждом

Организация встреч и обсуждений

1. Установочная встреча

- Цели проекта и его значимость
- Основные задачи и ожидаемые результаты
- Роли и обязанности каждого участника
- График и план работы

2. Периодические встречи

- Обсуждение текущего прогресса
- Выявление возникших проблем и их решения
- Корректировка плана работ по проекту при необходимости

Формирование студенческих рабочих групп

1. Группа исследования - отвечает за сбор и анализ информации, необходимой для реализации проекта
2. Группа планирования - разрабатывает стратегические и тактические планы действий
3. Группа реализации - непосредственно занимается выполнением конкретных задач проекта
4. Группа мониторинга и оценки - следит за выполнением плана и оценивает промежуточные результаты

Обучение и подготовка студентов

1. Обучающие встречи и семинары по тематике социального проекта, включая специфические навыки и знания для реализации
2. Инструктажи по технике безопасности на базе партнерской организации, правила взаимодействия с целевыми аудиториями проекта
3. Регулярные консультации, на которых наставник со стороны социального партнера помогает справиться с возникшими трудностями

Выполнение задач проекта

1. Разработка и тестирование решений - студенты разрабатывают и тестируют предложенные решения социальной задачи совместно с социальным партнером
2. Внедрение решений - после тестирования студенты внедряют решения на практике на базе социального партнера. Социальный партнер дает доступ к своей инфраструктуре
3. Документирование всех этапов работы, включая промежуточные результаты и выявленные проблемы

Координация и мониторинг

1. Назначается наставник со стороны социального партнера, который отвечает за общую координацию проекта
2. Студенческие группы представляют регулярные отчеты о проделанной работе и достигнутых результатах. Формат, структура и инструменты формирования и предоставления отчетности оговаривается совместно
3. Мониторинговые встречи проводятся на регулярной, заранее оговоренной основе, для оценки текущего состояния проекта и его соответствия плану

Оценка промежуточных результатов

- Промежуточные результаты оцениваются на каждом этапе выполнения проекта
- Устанавливаются четкие критерии для оценки промежуточных результатов
- Критерии необходимо заранее подготовить и согласовать с преподавателем

A large, vibrant red curved shape that frames the central text, resembling a stylized 'C' or a wide smile. It is positioned in the upper and lower portions of the page, leaving a white space in the center where the text is located.

Критерии оценки результатов

Соответствие целям проекта

Показатели:

- Процент выполненных задач по отношению к общему плану
- Достижение ключевых этапов и контрольных точек проекта

Эффективность использования ресурсов

Показатели:

- Соответствие затрат бюджета
- Рациональное использование материальных ресурсов
- Время, затраченное на выполнение задач

Качество выполненных задач

Показатели:

- Соответствие выполненных работ техническим и методическим стандартам
- Количество и значимость выявленных ошибок и недочетов
- Отзывы наставников и экспертов о качестве выполненных работ

Вклад студентов и активность участия

Показатели:

- Уровень участия студентов в обсуждениях и выполнении задач
- Оригинальность и новаторство предложенных решений
- Количество предложений и инициатив от студентов

Командная работа и взаимодействие с партнерами

Показатели:

- Частота и продуктивность совместных встреч и обсуждений
- Уровень взаимопонимания и координации действий между участниками
- Своевременность и полнота обмена информацией

Социальное воздействие и значимость

Показатели:

- Количество и качество достигнутых изменений и улучшений
- Отзывы и оценка целевой аудитории
- Вклад в решение социальной проблемы

Инновационность и творческий подход

Показатели:

- Новаторство используемых методов и подходов
- Уровень креативности предложенных решений
- Применение новых технологий и инструментов

Устойчивость и перспектива дальнейшего развития

Показатели:

- Наличие плана продолжения и развития проекта
- Оценка ресурсов, необходимых для поддержания результатов
- Возможности для масштабирования и тиражирования проекта

Этапы реализации. 4.2

Обеспечение ресурсов и поддержки

- Материальные ресурсы - предоставление материалов, оборудования и других ресурсов, необходимых для выполнения социальных задач со стороны социального партнера
- Информационные ресурсы - доступ к информации, базам знаний и другим ресурсам социального партнера
- Поддержка и наставничество - регулярное взаимодействие с наставниками и экспертами, которые могут помочь в решении возникающих проблем

добринo



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

добро.рф



добро
УНИВЕРСИТЕТ

Курс «Обучение служением для социальных партнеров»

Урок 8. Реализация социальной задачи в программе «Обучение служением»