

Проектный подход в Югорском государственном университете: паспорт проекта

Спикер:

Портных Александр,

руководитель лаборатории социального проектирования ФГБОУ ВО «ЮГУ»

Роль паспорта проекта в системе проектной деятельности вуза

2-4 курсы

Социальные проекты «Обучение служением» в рамках:

- «Проектная деятельность»,
- «Проектная деятельность в профессиональной сфере»,
- «ВКР в форме общественного проекта»

1 семестр (октябрь-декабрь) - зачет

1. Сбор проектных заявок (соцпартнеры)
2. Формирование витрины проектов
3. Выборная кампания
4. Формирование команд/приказ проректора о закреплении
5. **Предоставление в проектный офис паспортов проектов на проверку и оценку (декабрь).
Открытая защита паспортов проектов.**

Оценка паспорта проекта:

1. Оценка по чек-листу паспорта Студенческим проектным офисом и курс-лидером на соответствие заявленным требованиям
2. Оценка публичной защиты паспорта проекта перед комиссией

2 семестр (январь-апрель) – дифференцированный зачет

1. Реализация проекта
2. Единый проектный день (защита проектов)
3. Рефлексия

Работа с паспортом проекта (1 семестр)

Команда уточняет проектную заявку и формирует паспорт проекта



Согласование паспорта с проектным наставником и заказчиком (социальным партнером)



Уточнение паспорт проекта и внесение корректив (при необходимости)



Этап формулировки и обоснования социальной проблемы/составление дорожной карты (плана реализации проекта)



Подготовка презентации на защиту паспорта проекта/защитного слова/подгрузка паспорта в ЭИОС



ЗАЩИТА паспорта

Оценка паспорта проекта (1 семестр)

1. Чек-лист проверки паспорта проекта (производит Студенческий проектный офис). Работа над устранениями замечаний.
2. Открытая защита паспорта (комментарии членов экспертной комиссии по содержанию и структуре паспорта)

Структура паспорта:

1. Наименование проекта
 2. Заказчик (социальный партнер)
 3. Информация о команде
 4. География проекта
 5. Сроки реализации
 6. Краткая аннотация (идея проекта)
 7. Описание и обоснование проблемы
 8. Основные целевые группы
 9. SMART-цель проекта, задачи
 10. Календарный план
 11. Планирование рисков проекта
 12. Ожидаемые результаты:
 - количественные
 - качественные
 13. Партнеры проекта (помимо заказчика)
 14. Продукты, которые будут созданы в результате проекта
 15. Планируемый образовательный результат (для проектов «Обучение служением»)
- Содержание паспорта проекта - ответственность команды и наставника (из числа ППС)**

