




НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ

# ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



## Календарь проекта



- Контрольные точки несколько раз в году:
  - Представление: ноябрь, январь, апрель
  - Защиты: апрель, июнь, октябрь
- Работа строится циклами, результаты каждого формируют отчетность

# Управление задачами проекта

Назовите задачу

Опишите задачу

Оцените трудозатраты (ч)

Отмечайте статус

Детализируйте задачу

Из списков можно делать карточки с задачами

Комментируйте ход работы


The screenshot shows a task card in a project management tool. The task is titled 'Рефакторинг и доработка внешнего грейдера' and is marked as 'Сделано' (Done). It includes a list of participants, a description field, and user-specific fields for effort (49 hours) and status (marked as 'выполнено'). A checklist is visible with items like 'Рефакторинг кода' and 'ЖQuery как брокер сообщений', all of which are checked. The interface also features a progress bar at 100%, a 'Действия' (Actions) menu with options like 'Перемещение' and 'Копирование', and a 'Рекомендуемые' (Recommended) sidebar with options like 'Присоединиться' and 'Сроки'.


Присоединитесь, чтобы получать уведомления

Укажите участников  
Категоризируйте метками  
Добавляйте списки  
Укажите срок выполнения  
Добавляйте вложения

*Красным написаны обязательные действия.  
Остальные -- на ваше усмотрение.*

# Цифровая среда проектной работы





Личный кабинет  
для интеграции данных

Your work > Projects

## Projects

Explore projects [New project](#)

Yours **14** Starred **0**  Language  Name

**All** Personal

2	539 Бесконтактный ультразвуковой пинцет / 2021-2022 <span>Owner</span>	☆ 0 🗨 0 🏷 0 📄 0 Updated 7 months ago
2	539 Бесконтактный ультразвуковой пинцет / 2022-2023 <span>Owner</span>	☆ 0 🗨 0 🏷 0 📄 0 Updated 7 months ago
4	433 Автоматическая разметка корпуса музыкальных произведений / 433 <span>Owner</span>	☆ 0 🗨 0 🏷 0 📄 0 Updated 1 year ago
4	434 Электронный тензомер для такелажа яхт / 434 Электронный тензомер для такелажа яхт <span>Owner</span>	☆ 0 🗨 0 🏷 0 📄 0 Updated 2 weeks ago
A	Александр Семион / antarctic <span>Maintainer</span>	☆ 0 🗨 0 🏷 0 📄 0 Updated 1 year ago
G	432 Конструктор форм / gc-forms <span>Owner</span>	☆ 0 🗨 0 🏷 0 📄 0

« Collapse sidebar

Репозиторий  
результатов



МИЭМ Wiki

Поиск...

Обзор

Документация

- Цифровой МИЭМ
- Проектная деятельность
- Дайджесты МИЭМ

Подразделения

- Администрация
- Департаменты
- Образовательные програм...
- Лаборатории
- Ресурсные центры
- Библиотека

Проекты

Проекты

Как устроена проектная деятельность в МИЭМ

ПОСЛЕДНЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ  
Денис Королев  
01.03.2021

## Проекты в МИЭМ

В МИЭМ работает проектная модель обучения и заметную часть учебной нагрузки, начиная со второго курса, занимают проекты. Это не курсовые работы/проекты, а полноценные рабочие проекты с сопутствующими требованиями к ведению, результатам, срокам и т. д.

- [Быстрый старт](#) | Коротко о порядке и инструментах проектной работы в МИЭМ
- [Подробнее о проектной модели МИЭМ](#)
- [Патентование и регистрация ПО/БД](#)
- [Список проектов по руководителям](#)

СОДЕРЖАНИЕ

- > [Проекты в МИЭМ](#)
  - > [Администрирование](#)
  - > [Обучение](#)

[Администрирование](#)

<https://wiki.miem.hse.ru/Projects/rid>

База знаний  
проектной работы

# Проектный офис

