
Модуль 4. Планирование реагирования на риски.

Урок 2. Стратегии реагирования на риски.

Управление рисками социального 

проекта



Реагирование на риски

Планирование реагирования на риски –

это процесс разработки путей по

снижению угроз для целей проекта.

Возможные стратегии реагирования на

риски:
• Принятие или увеличение риска для 

использования благоприятной 

возможности

• Устранение источника риска

• Изменение вероятности или возможности

• Изменение последствий



Меры по снижению рисков 

• Внедрение более простых процессов

• Выбор надежного поставщика

• Продумать формы поддержки, которые 

можно получить в случае возникновения 

риска

• Осознанное удержание риска

• Избегание риска



Пример модели управления рисками


